SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Ponte -

UFFICIO TECNICO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE

Arco temporale di validita del programma

Disponibilita finanziaria (1)

- Importo Totale (2)
Primo anno Secondo anno Terzo anno

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge 30,202,615.85 33,806,050.00 31,343,048.00 95,351,713.85
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0.00 0.00 0.00 0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0.00 200.00 200.00 400.00
stanziamenti di bilancio 24,233.20 0.00 0.00 24,233.20
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,

n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 0.00 0.00 0.00 0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili 0.00 0.00 0.00 0.00
altra tipologia 0.00 0.00 0.00 0.00
totale 30,226,849.05 33,806,250.00 31,343,248.00 95,376,347.05

Il referente del programma
lannelli Domenico Nicola

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda D. Dette

informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale & calcolato come somma delle tre annualita




SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2026/2028

- UFFICIO TECNICO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Ponte

L'opera e Stato di Cessione atitolo di Oneri per la
Ambito di | 0o uitimo Importo Causa per la attualmente realizzazione corrispettivo per la Vendita rinaturalizzazione, Parte d
. bescrsons delfopera goRoerminazont intresse | TG | complessho | lmeort | necessarioe | oo o | Percemste | GRSy | i xcommas | Possleutizo | oestnazone | resizzmonediatva | Uil | fuaiicssoneed | inastuaradi
(Tabella B.1) (Tabella B.2) delltint lavori (2) dei lavori SAL lavori (3) incompiuta parziaimente art.1 DM dell'Opera (Tabella B.5) dell'articolo 191 del demolizione | eventuale bonifica del rete

approvato (Tabella B.3) dalla 4272013 i @ sito in caso di

collettivita? (Tabella B.4) demolizione

0.0 0.00 0.00 0.00
Note: Il referente del programma

(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: & obbligatorio per tutti i progetti aviati dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito allultimo quadro economico approvato.

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto allultimo progetto approvato.

(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita Iimmobile deve essere riportato nellelenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1

a) é stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilita dell'opera

b) si intende riprendere I'esecuzione dellopera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
©) si intende riprendere I'esecuzione dell'opera avendo gia reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi

d) si intende riprendere l'esecuzione dellopera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

TabellaB.3

a) mancanza di fondi

b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o 'esigenza di una variante progettuale

b2) cause tecniche: presenza di contenzioso

©) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge

d) fallimento, li coatta e dellimpresa isoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
&) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, awviati, risultano interrotti oltre il termine previsto per I (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine previsto per | non allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)

c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto I'opera non risulta rispondente a tuti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

TabellaB.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

lannelli Domenico Nicola




SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Ponte

- UFFICIO TECNICO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

(1) Codice obbligatorio: *I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualita del primo programma nel quale Iimmobile & stato inserito + progressivo di 5 cifre

(2) Codice CUI dellintervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dellimmobile & associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

(4) Ammontare con il quale limmobile contribuira a finanziare lintervento, owero il valore dellimmobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

TabellaC.1
1.no

2. parziale
3. totale

TabellaC.2
1.no

2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3
1.no

2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

Tabella C.4
1. cessione della titolarita dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarita dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

a. a come fonte di per la

di un intervento ai sensi

Codice Istat R Tipo disponibilita se immobile Valore Stimato (4)
Trasferimento immobile a titolo ) Giaincluso in programma di- { yjyante da Opera
Codice univoco Riferimento CUI Riferimento CUP Opera Descrizione immobile Localizzazione - | corrispettivo ex art.202 comma 1 | C2neSS! é’;f“:l'g’f‘g‘(ggg'ew:r‘c";)a g'osl’f‘z‘gf‘lng‘;:‘;:::‘z’é;ﬁa')t cui si  dichiarata Iinsussistenza
immobile (1) intervento (2) Incompiuta (3) CODICE NUTS lett.a) e all.L5 art.3 comma 4 del - . . dell'interesse Annualita
Reg Prov Com codice (Tabella C.1) (Tabella C.3) (Tabella C.4) Primo anno Seacr“’n":“ Terzo anno | successive |  Totale
0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00

Il referente del programma

lannelli Domenico Nicola




SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Ponte

- UFFICIO TECNICO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Annualita nella

affidamento

Responsabile Unico del
Progetto (4

Lotto
funzionale (5)

Lavoro
complesso
©)

Codice Istat

Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Tipologia

Settore
sottosettore
intervento

dellintervento

Livello di
priorita (7)
(Tabella D.3)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

Costi su
annualita
successive

complessivo
©

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
da C collegati
alfintervento (10)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
delleventuale
finanziamento
derivante d
contrazione di mutuo

Apporto di capitale privato (11)

Imparto

Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato
quito
modifica
programma (12)
(Tabella D.5)

L80000630626201800001

E84H15001290005

2026

lannelli Domenico Nicola

No

062

053

06 - Manutenzione
ordinaria

02.05 - Difesa del suolo

Intervent di mitigazione,

1,500,000.00

1,497,712.00|

2,997,712.00

LB0000630626201800003

E84H15001330005

2026

lannelli Domenico Nicola

No

062

06 - Manutenzione
ordinaria

02.05 - Difesa del suclo

PIP conness o
calamitoso del 15/10/2015

2,200,000.00

2,200,000.00

L80000630626201800007

E84H15001310005

2026

lannelli Domenico Nicola

No

062

008

06 - Manutenzione
ordinaria,

02.05 - Difesa del suolo

Intervent di miigazione , di
ipristino funzionale e
fisanamento idrogeologico
del vallone Ripagallo
connessi alfevento
calamitoso del 15/10/2015

1,000,000.00

1,125,700.00

2,125,700.00

L80000630626201800008

EB4H15001340005

2026

lannelli Domenico Nicola

No

053

06 - Manutenzione
rdinaria.

02.05 - Difesa del suolo

Interventi i fipristno
funzionale e sistemazione
idrogeologica delle scarpate ,
degliimpluvi e
atraversamenti interferenti
con la strada provinciale.
P97 che gravita sul centro di
Ponte

1,500,000.00|

1,000,000.00

200,000.00

2,700,000.00)

L80000630626201800011

E85E17000130001

2026

lannelii Domenico Nicola

No

062

053

04 - Ristrutturazione

05.08 - Sociali e scolastiche

Lavori di iqualificazione, di
adeguamento sismico,
impiantistico e messa in

sicurezza ai fini dellagibilta

della scuola secondaria di
“"Mario De

Mennato

700,000.00|

600,000.00

1,300,000.00

L80000630626201900002

E87C19000050009

2026

lannelli Domenico Nicola

No

062

053

ITF32

01 - Nuova
realizzazione

02.05 - Difesa del suolo

LAVORI DI DIFESA
IDROGEOLOGICA E
REGIMAZIONE DELLE
ACQUE SUPERFICIALI
DELLE ZONE RURALI

1,000,000.00|

5,550,000.00

5,550,000.00

12,100,000.00

LB0000630626202400001

E87H23001360003

2026

COLANGELO FABIO

No

062

07 - Manutenzione
straordinaria

01.01 - Swradali

Messain sicurezza e
riqualificazione delle
infrastrutture stradali: Via
Coli, Via Toppo La Paglia,

Via Tc Muct
Pietreionne

700,000.00

700,000.00|

L80000630626202400002

E82E23000320009

2026

COLANGELO FABIO

No

062

053

01 - Nuova
realizzazione

02.15 - Risorse idriche &
acque reflue

Realizzazione di un impianto
di depurazione a servizio
della zona industriale

900,000.00|

575.000.00|

1,475,000.00

L80000630626202400003

E88H23000390005

2026

COLANGELO FABIO

No

062

053

07 - Manutenzione
straordinaria

02.05 - Difesa del suolo

Sistemazione idrogeologica e
prevenzione delle frane:
risanamento del vallone

mercato coperto

1,500,000.00|

1,500,000.00

700,000.00

3,700,000.00

L80000630626202600001

E85825000560000

2026

COLANGELO FABIO

No

062

053

99 - Ao

05.12 - Sport, spettacolo e
tempo libero

Riqualiicazione
adeguamento funzionale
della zona sportiva comunale:
wasformazione del campo da.
tennis in impianto indoor.

1,400,000.00

1,400,000.00

L80000630626202600002

E88H26000290008

2026

COLANGELO FABIO

No

053

03 - Recupero

02.05 - Difesa del suolo

Lavori i sistemazione delle
sponde del tratto terminale

3,500,000.00

3,500,000.00

L80000630626202600003

E82H26000710009

2026

lannelli Domenico Nicola

No

062

053

realizzazione

05.12 - Sport, spettacolo e

Copertura del Campo
polivalente comunale

266,565.21

266,565.21

L80000630626202600004

E85F25000800001

2026

COLANGELO FABIO

No

062

053

03 - Recupero

0101 - Stradali

Messa n sicurezza della
viabilia comunale Via
Pietreionne/Via Toppo di
Muccio.

150,000.00

150,000.00

L80000630626202600005

E48H25001810009

2026

COLANGELO FABIO

No

062

053

07 - Manutenzione
straordinaria

02.05 - Difesa del suolo

Intervent di mitgazione del
fischio da esondazione del
Fiume Calore a tutela del
tessuto urbano e produttivo
del Comune di Ponte (BN).

7,300,000.00

7,300,000.00

7,400,000.00

22,000,000.00

L80000630626202500001

E87825000030007

2026

COLANGELO FABIO

No

062

053

04 - Ristrutturazione

02.12 - Riasselto e recupero
di st urbani e produttvi

“Approvazione del piano di
sviluppo "Aree dismesse dal
nucle storico di Pont
igenerazione,
valorizzazione culturale &
sviluppo sostenibile”

750,000.00|

750,000.00

1,500,000.00

400.00

L80000630626202600006

E48H25001820009

2026

COLANGELO FABIO

No

062

053

07 - Manutenzione
straordinaria

02.05 - Difesa del suolo

Interventi di sistemazione
idraulica e miglioramento

territorio comunale di Ponte.
(BN)

4,300,000.00

4,300,000.00

4,400,000.00

13,000,000.00

LB0000630626202400007

E87G24000090001

2026

lannelli Domenico Nicola

No

062

01-Nuova
realizzazione

05.36 - Pubblica sicurezza.

Realizzazione di un impianto
a

di videosorveglianz:
sullintero territorio comunale.

162,283.84

16228384

L80000630626202500002

E81E25000040008

2026

COLANGELO FABIO

No

053

58 - Ampliamento o
potenziamento

06.39 - Opere, impianti ed
attrezzature per attivita’
industriali e Fartigianato

Completamento
infrastrutturale e
fiqualficazione sostenibile
della Zona Industiiale di
Ponte

1,000,000.00|

1,000,000.00

2,000,000.00

L80000630626202500003

E89125000550007

2026

lannelli Domenico Nicola

No

062

053

04 - Ristrutturazione

1170 - Scuola e istruzione

Messa in sicurezza sismica

della palesura della scuola

secondaria di primo grado
“Mario De Mennato"

618,000.00

618,000.00|




Codice Istat STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)
Intervento
Annualita nella aggiunto o variato
Cadice Unico ntervento-cUI ) | coa. it coticocum | Pesirereded fpesponsapie unico |, Lote | Lavero Localizzazione - - Setoree Descrizione Lvetod - - asequito di
i e awi nzion: m ipologi r > riori cadenza temporale. modifi
Amm.ne (2) procedura di Progetto (4) ©) codice NUTS intervento dell'intervento (Tabella D.3) cosi Valore degli eventuali Uitima per Mutlizzo Apporto di capitale privato (11) programma (12)
affidamento R immobili di cui alla delleventuale (Tabella D.5)
Reg | Prov com Primoanno | Secondoanno | Terzo anno enuaita complezso R delleventuale
allintervento (10) rivante d Importo Tipologia
contrazione di mutuo (Tabella D.4)
Potenziamento degl mpiant
idrii principali di
LB0000630626202500004 34 [E88B25001170002 2026 fannelli Domenico Nicola No si 015 062 053 58 - Ampliamento o 0215 Risorse idriche & alimentazione della re 1 1,000,000.00| 1,150,000.00 0.00 0.00| 2,150,000.00 0.00| 0.00|
potenziamento acque reflue comunale e sosttuzione dei
ratti ammalorati nel comune
Lavori di completamento
annell Domenico Nicola funzionale e riqualiicazione
LB0000630626202400009 EB7H24000300002 2026 No No 015 062 053 03- Recupero 01.01 - Stradali della srada rurale "Le Morge 2 500,000.00 000 000 000 500,000.00| 000 000
I Monte'
Lavor 6 messa In sicurezza
anneli Domenico Niola della viabilta comunale “Via
LB0000630626202400010 E87H24000360006 2026 No No 015 062 053 03-Recupero 01.01 - Stradali Giovanni Falcone - Via del 1 150,000.00 000 000 000 150,000.00| 000 000
Sole - Via Pezza della Corte”
Tavor 6 manutenzions
ordinaria e straordinaria per
LB0000630626202500005 E83C25002160006 2026 fanneli Domenico Nicola si si o015 062 053 07 Manutenzione | 1) 70 Scuola e istruzione | 12 COnversione, in Asilo Nido, 1 480,000.00| 0.0 0.00 0.0 480,000.00| 0.0 0.0
straordinaria di parte della "Casa Sarriano"
ita in Via Antonio Venditi
‘Adeguamento Sismico ed
annell Domenico Nicola 08 - Ristruturazione Eficientamento energetico
LB0000630626202400008 s £62324000020009 2026 No si e conefficientamento | 11,70 - Scuola e isiruzione | della scuola delfinfanzia 1 600,000.00 600,000.00| 000 000 120000000 000 000
energetico “Domenica Ocone”
Tavor 0l consolidamento &
messa in sicurezza di Via
la Corte e Via Canale
LB0000630626202500006 EBEH25000500009 2026 COLANGELO FABIO si si s 062 053 99- Al 01.01 - Stradal ezzala Coro @ Via Canal 1 500,000.00 500,000.00| 000 000 1,000,000.00] 000 000
dissesto idrogealogico
Riqualiicazione ¢
adeguamento infrasiruture
sporiive per promozione di
eventiinternazionali - FS
lannelli Domenico Nicola 05.12 - Sport, spettacolo e 2021-2027 -
L80000630626202500007 £85825000540009 2026 s si os | oe2 03 o Nuova Spor, spe 11672025 - realzzacione . 100000000 1.00000000|  900,000.00 oo0| 200000000 000 000)
e interventi di ampliamento
impianti sportvi esistenti o
realizzazione di nuovi impianti
Sportivi
05.99 - Altre infrastrutiure | Demolzione e ricostruzione
LB0000630626202400011 a7 8524000000009 2026 COLANGELO FABIO No si 1TFs2 99 Alvo e it dellex Casa Protetta per 1 700,000.00 831,250.00| 000 000 158125000 000 000
‘Anziani
Intervent; di milgazione , &1
tiprstino funzionale e
fanneli Domenico Nicola 06 - Manutenzione isanamento idrogeologic
LB0000630626201800006 1 EB4H15001300005 2027 No si 015 062 053 Manutens 01.01- Stradali del vallone Fontanelia 1 000 500,000.00| 802580.00) 000 1,302.580.00| 000 000
alfevento
calamitoso del 15/10/2015
Laoooos3oe26201800012 1 £85813000010005 2027 fannetiDomerico Nicola -y, si os | o2 osa 04 isvuturaione [ 9508~ Socale scoletce.f Lavor  rtrturazone det 1 1om00000|  1.00000000| 121575600 oo szisaseoo 000 om)
Interventsdi mitigazione.
iprstino funzionale e
risanamento idrogeologico
L800006320626201800014 1 EB4HI5001200005 2027 Jamneli Domenico Nicola [ si os | o 053 06 -Manutenzione | 7,05 ifesa gl suolo Vallone San . ooo|  zoo00000| 130150000 00| 230150000 000 000)
connessi alfeven
calamitoso del 15/10/2015
Mighoramento delle
caratterisiiche di sabilta e di
icurezza del terrtorio per i
lannelli Domenico Nicola 07 - Manutenzione imenti franosi e relat
LB0000630626201900001 1 E87C19000060009 2027 No si s 062 053 Manutenzio 02,05 - Difesa del suolo | regimentazione delle acque 1 00|  200000000] 270000000 000 4700,00000 000 000
superficiali del tratto finale del
Torrente Alenta
30,226,849.05 33,806,250.00 | 31,343,248.00 0.00 95,376,347.05| 0.00 400.00|
Note.
(1) Codice intervento = "L + cf + prima annualia del nel quale fintervento & stato inserito + progressivo i § cfre
(2) Numero inbase a di codifica
(3) Indical CUP (. artcolo 3 comma 5 defaliegato 5 a codice) Il referente del programma
(4) Nome e cognome del responsabile unico del progetto
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione i cui aar.3 comma 1 letiea s) allallegato 1.1 al codice lannelli Domenico Nicola
(6)Indica se lavoro complesso secondo la definizione dicui a2 comma 1 letiera d) dellallegato 1.1 alcodice
(7) Indica i fivello i prioita i cui al comma 10 delfaticolo 3 comma 10 delfallegato L5 al codice
(8) A sensi delfaricolo 4 comma 6 dellallegato 15 al codic, in caso di demolizione di opera incompiuta Timporto comprende gl oneri per o z per | del sto
(@) Importo complessivo i sensi delarticolo 3, comma 6 delfallegato 15 al codice, ivi p gia sostenute e aibi dente alla prima annualita

ellaD.1
Cr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione i lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cr. Classificazione Sistema CUP: codice setiore & Sotlosetiore intervento

TabellaD.3
1. priorita massima
2. priorita media
3. priorita minima.

TabellaD.4
1. finanza di progetto

2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzatzior

4. societa partecipate o di scopo

5. locazione finananziaria

6. contraito di disponibilta

9. altro

TabellaD.5

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b) allegato 1.5 al codice
2. modifica ex art5 comma 9 lettera c) allegato 15 al codice:
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d) allegato 15 al codice
4. modifica ex art 5 comma 9 lettera e) allegato 15 al codice
5. modifica ex art.5 comma 11 allegato |5 al codice




SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Ponte
- UFFICIO TECNICO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento
-Cul

Descrizione
dell'intervento

Responsabile Unico del
Progetto (*)

Importo annualita

Importo intervento

Finalita
(Tabella E.1)

Livello di priorita (*)
(Tabella D.3)

Conformita
Urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA
STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE
RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Livello di pr

1)
(Tabella E.2)

codice AUSA

denominazione

Codice di Gara (CIG)

dell'eventuale accordo

quadro o convenzione
@

Intervento aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma (*)
(Tabella D.5)

L80000630626201800001

E84H15001290005

Interventi di mitigazione,
ripristino funzionale e
risanamento idrogeologico
del Vallone Campo Sportivo
connessi allevento
calamitoso del 15/10/2015

lannelli Domenico Nicola

2,997,712.00

Si

No

L80000630626201800003

E84H15001330005

Interventi di mitigazione ,
ripristino funzionale e
risanamento idrogeologico
del vallone a monte dellarea
PIP connessi allevento
calamitoso del 15/10/2015

lannelli Domenico Nicola

2,200,000.00

Si

No

L80000630626201800007

E84H15001310005

Interventi di mitigazione , di
fipristino funzionale e
risanamento idrogeologico
del vallone Ripagallo
connessi allevento
calamitoso del 15/10/2015

lannelli Domenico Nicola

2,125,700.00

No

No

L80000630626201800008

E84H15001340005

Interventi di ripristino
funzionale e sistemazione
idrogeologica delle scarpate
, degli impluvi e
attraversamenti interferenti
con la strada provinciale
SPY7 che gravita sul centro
di Ponte

lannelli Domenico Nicola

1,500,000.00

2,700,000.00

No

No

L80000630626201800011

EB85E17000130001

Lavori di riqualificazione, di
adeguamento sismico,
impiantistico e messa in
sicurezza ai fini dell'agibilita
della scuola secondaria di
primo grado "Mario De
Mennato"

lannelli Domenico Nicola

1,300,000.00

Si

Si

L80C 190000

E87C19000050009

LAVORI DI DIFESA
IDROGEOLOGICA E
REGIMAZIONE DELLE
ACQUE SUPERFICIALI
DELLE ZONE RURALI

lannelli Domenico Nicola

1,000,000.00

12,100,000.00

No

Si

L80000630626202400001

E87H23001360003

Messa in sicurezza e
riqualificazione delle
infrastrutture stradali: Via
Coll, Via Toppo La Paglia,
Via Toppo Di Mucci, Via
Pietreionne

COLANGELO FABIO

700,000.00

700,000.00

Si

Si

L80C 00:

senvizio

E82E23000320009

Realizzazione di un impianto
di i

della zona industriale

COLANGELO FABIO

900,000.00

1,475,000.00

Si

Si

L80C 003

E88H. );

Sistemazione idrogeologica
e prevenzione dele frane:
risanamento del vallone
mercato coperto

COLANGELO FABIO

1,500,000.00]

3,700,000.00

Si

Si

L80C 01

Riqualificazione e
adeguamento funzionale
della zona sportiva

comunale:

del campo da tennis in
impianto indoor.

COLANGELO FABIO

1,400,000.00

1,400,000.00

Si

Si

L80C )0:

E88H. )§

Lavori di sistemazione delle
sponde del tratto terminale
del Torrente Alenta in
confluenza con il Fiume
Calore

COLANGELO FABIO

3,500,000.00]

3,500,000.00

Si

Si

L80000630626202600003

[E82H26000710009

Copertura del Campo
polivalente comunale

lannelli Domenico Nicola

266,565.21

266,565.21

Si

Si

L80C 04

Messa in sicurezza della
viabilita comunale Via
Pietreionne/Via Toppo di
Muccio.

COLANGELO FABIO

150,000.00

150,000.00

Si

si

L80c 01

‘Approvazione del piano di
sviluppo "Aree dismesse dal
nucleo storico di Ponte:

E87B2500003000

valorizzazione culturale e
sviluppo sostenibile”

COLANGELO FABIO

1,500,000.00

Si

Si




Codice Unico Intervento

Descrizione
dell'intervento

Responsabile Unico del
Progetto (*)

Importo annualita

Importo intervento

Finalita
(Tabella E.1)

Livello di priorita (*)
(Tabella D.3)

Conformita
Urbanistica

CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA
STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE
RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Verificavincoli | ivello di I
ambientali (Tabella E.2)

codice AUSA

denominazione

Codice di Gara (CIG)

dell'eventuale accordo

quadro o convenzione
@

Intervento aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma (*)
(Tabella D.5)

L80000630626202600005

E48H25001810009

Interventi di mitigazione del
rischio da esondazione del
Fiume Calore a tutela del
tessuto urbano e produttivo
del Comune di Ponte (BN)

COLANGELO FABIO

7,300,000.00]

22,000,000.00

Si

Si 5

L80000630626202600006

E48H25001820009

Interventi di sistemazione
idraulica e miglioramento
della funzionalita del reticolo
idrografico minore in destra
idraulica del Fiume Calore
nel territorio comunale di
Ponte (BN)

COLANGELO FABIO

4,300,000.00

13,000,000.00

Si

Si 5

L80000630626202400007

E87G24000090001

Realizzazione di un impianto
ideosorveglianza
sullintero territorio comunale

lannelli Domenico Nicola

162,283.84

162,283.84

Si

Si 1

E81E25000040008

Completamento
infrastrutturale e
riqualificazione sostenibile
della Zona Industriale di
Ponte

COLANGELO FABIO

1,000,000.00

2,000,000.00]

Si

Si 2

E89125000550007

Messa in sicurezza sismica

della palestra della scuola

secondaria di primo grado
“Mario De Mennato"

lannelli Domenico Nicola

618,000.00

618,000.00

Si

Si 5

L80C 009

E87H2. );

Lavori di completamento

funzionale e riqualificazione

della strada rurale "Le Morge
- Il Monte"

lannelli Domenico Nicola

500,000.00

500,000.00

Si

Si 1

L80C 04

E88B25001170002

Potenziamento degli impianti
idrici principali di
alimentazione della rete
comunale e sostituzione dei
tratti ammalorati nel comune
di Ponte

lannelli Domenico Nicola

1,000,000.00]

2,150,000.00]

Si

Si 5

L.80000630626202500005

[E83C25002160006

Lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria per
a conversione, in Asilo Nido,
di parte della"Casa
Sarriano" sita in Via Antonio
Venditti

lannelli Domenico Nicola

480,000.00

480,000.00

Si

Si 4

EB7H2:

Lavori di messa in sicurezza
della viabilita comunale "Via

Giovanni Falcone - Via del
Sole - Via Pezza della Corte'

lannelli Domenico Nicola

150,000.00

150,000.00

Si

Si 1

L80C 008

E82J2. )09

Adeguamento Sismico ed
Efficientamento energetico
della scuola dell'infanzia
“Domenico Ocone”

lannelli Domenico Nicola

600,000.00

1,200,000.00

Si

Si 5

Lavori di consolidamento e
messa in sicurezza di Via
Pezza la Corte e Via Canale

nomeni di
dissesto idrogeologico

COLANGELO FABIO

500,000.00

1,000,000.00

Si

Si 5

E85B25000540009

Riqualificazione e
adeguamento infrastrutture
sportive per promozione di
eventi internazionali - FSC

2021-2027 - D.G.R. n.
118/2025 - realizzazione
interventi di ampliamento

impianti sportivi esistenti o
realizzazione di nuovi
impianti sportivi

lannelli Domenico Nicola

1,000,000.00

2,900,000.00]

Si

Si 5

L80C 011

E85G2 009

Demolizione e ricostruzione
dellex Casa Protetta per
Anziani

COLANGELO FABIO

700,000.00

1,581,250.00

Si

Si 5

() St imanda alle note corrispondent della scheda D1
(1) Indica il livello di progettazione di cui al comma 1 del'art.41 del codice o il documento propedeutico alla redazione del progetto di fattibilita tecnico-economica di cui agli artt.2 e 3

dell'All1.7 al codice

(2) Riporta il Codice CIG dellaccordo quadro o della convenzione alla quale si intenda eventualmente aderire qualora lo stesso sia gia disponibile e se ne sia

TabellaE.1

ADN - Adeguamento normativo

AMB - Qualita ambientale

COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio

URB - Qualita urbana

VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non piu utilizzabili

Tabella E.2

1. Documento di fattibilita delle alternative progettuali

5. Documento di indirizzo della progettazione
2. Progetto di fattibilita tecnico - economica

4. Progetto esecutivo

|l referente del programma

lannelli Domenico Nicola




SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Ponte
- UFFICIO TECNICO

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Motivo per il quale
Intervento - CUP Descrizione dell'intervento Importo intervento Livello di priorita I'intervento non e
CuUl riproposto (1)
Lavori di adeguamento potenziamento della La progettazione dell'intervento & stata
L80000630626201800004 E87H16002190002 viabilita rurale "Pezza della Corte" 350,000.00 1 riconsiderata e annullata dall'ente.
Interventi di mitigazione di ripristino funzionale e
risanamento idrogeologico del vallone Mercato La progettazione dell'intervento & stata
L80000630626201800010 E84H15001320005 Coperto connessi all'evento calamitoso del 1,239,000.00 1 riconsiderata e annullata dall'ente.
15.10.2015
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E
SISTEMAZIONE STRADALE DEGLI ASSI La progettazione dell'intervento & stata
L80000630626201900004 E87H19001250006 VIARI A NORD-EST DEL TERRITORIO 1,000,000.00 1 riconsiderata e annullata dallente.
COMUNALE
Demolizione e ricostruzione di Palazzo ex
L80000630626202100002 E£83D21001050001 lSarrllano, dll proprieta comuna!e per la 3,000,000.00 1 La progettazione dell |nterventol € stata
realizzazione di un centro polifunzionale per le riconsiderata e annullata dall'ente.
famiglie
L80000630626202100003 E81B21004200001 Interventi di adegu_amepto_ sismico dell'edificio 200,000.00 1 La _proge_ttazmne dell'lnterventol e stata
scolastico di Via Borgo. riconsiderata e annullata dall'ente.
L80000630626202100004 E81B21004210001 Interventi di adeguamgn?o sismico dell'edificio 900,000.00 1 La _proge_ttazmne dell'lnterventol e stata
scolastico di Via Canniti, 1 riconsiderata e annullata dall'ente.
Miglioramento urbano e rimozione di condizioni La progettazione dellintervento & stata
L80000630626202400004 E89J23005460008 ed elementi di degrado: riqualificazione del 1,470,000.00 1 p 9 . .
- - riconsiderata e annullata dall'ente.
centro storico di Ponte
Miglioramento dell'interconnessione e
dell'accessibilita ai complessi industriali, La progettazione dell'intervento & stata
1.80000630626202400005 E83D23000190003 artigianali ed agricoli del territorio di Ponte e dei 2,990,000.00 1 riconsiderata e annullata dall'ente.
Comuni limitrofi

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma
lannelli Domenico Nicola




